

	Procedură operațională	Ediția nr. 2 – revizia 0
	Procedură privind monitorizarea și raportarea în cadrul programului RO10	Pagina 1 din 29

Anexa 3.1

Mecanismul financiar SEE 2009-2014

Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”

Raport final nr 5

1. Date generale

Numele Promotorului de Proiect	Institutul de Medicina Legala Iasi
Numele și funcția persoanei de contact	Diana Iliescu Bulgaru, director
Titlul proiectului	Suportul victimelor violentei prin abordarea discriminării multiple
Locația proiectului	Iasi
Codul proiectului	PEH064
Data începerii și data încheierii proiectului	01.07.2015-31.12.2016

2. Implementarea activităților proiectului

Descrieți succint activitățile planificate ale proiectului și furnizați informații relevante privind stadiul realizării fiecărei activități, de la începutul proiectului și până la momentul raportării, utilizând tabelul de mai jos (*repețați structura tabelului, pentru fiecare activitate*).

Activitatea 1	
Numele activității	Management de proiect
Perioada planificată de implementare	01.07.2015-30.12.2016
Perioada efectivă de realizare	01.07.2015-30.12.2016
Aprecierea progresului înregistrat	100%
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare	Realizarea planului de achizitii pe proiect. Realizarea planului de management comun pe proiect. Intalniri si sedinte saptamanale de echipa si in parteneriat. Pregatirea raportului intermediar nr. 1,2,3, 4 si 5
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt.
Livrabile aferente activității	Plan de achizitii proiect. Plan de management proiect. Procese verbale ale intalnirilor si sedintelor de proiect din lunile mai -decembrie 2016.

Numele activității	2.1 -2.2 Derulare achizitii PLUS
Perioada planificată de implementare	01.05.2016-30.12.2016

Perioada efectivă de realizare	01.05.2016-30.12.2016
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare	<p>Au fost achizitionate urmatoarele tipuri de bunuri si servicii:</p> <p>-Servicii de realizare si editare manual de bune practici discriminare multipla -interviuri si design manual .</p> <p>Servicii de tiparire manual de bune practici</p> <p>Servicii de multiplicare materiale.</p> <p>Servicii de elaborare studiu privind nevoile grupului tinta specialisti vis-à-vis de de abordarea persoanelor victime ale violentei si posibile persoane discriminate din perspectiva de gen, varsta, etnie, samd.</p> <p>Servicii de elaborare studiu privind legislatia in vigoare cu privire la discriminarea multipla a victimelor (culegere date, analiza, prelucrare).</p> <p>Servicii de audit financiar pentru proiect</p> <p>Servicii de organizare evenimente –seminarii de instruire, conferinte de presa, evenimente de lansare, samd.</p> <p>Servicii de consiliere psihologica si consiliere juridica -pentru lucrul pe cazuri.</p> <p>-Achizitie autoturism pentru transport beneficiari si deplasari in comunitate.</p> <p>Achizitiile s-au facut cu respectarea procedurilor prezentate in Ghidul solicitantului si a legislatiei nationale in vigoare. Procedurile de achizitii au fost efectuate sub coordonarea Managerului Financiar si a Managerului de Proiect.</p>
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu.
Livrabile aferente activității	Contracte de achizitii servicii si bunuri.

Capitolul 4 Publicitate si vizibilitatea proiectului

4.1 Lansare proiect si promovare proiect lasi	
Numele activității	Lansare proiect si promovare proiect lasi
Perioada planificată de implementare	Septembrie 2015
Perioada efectivă de realizare	Septembrie 2015
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	In luna august 2015 au fost realizate si avizate achizitia serviciilor de promovare si organizare evenimente proiect –de catre promotorul proiectului. In data de 07.09.2015 la sediul IML lasi a avut loc evenimentul de lansare a proiectului in prezenta promotorului, partenerului si intregii echipe de proiect.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă	Nu sunt abateri.

da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	
Livrabile aferente activității	Plan de achizitii proiect, contract organizare evenimente. Invitații și agende evenimente lansare și promovare proiect luna septembrie Liste participanți lansare și promovare proiect luna septembrie Foto evenimente lansare și promovare proiect luna septembrie

4.2. Evenimente promovare proiect, sesiuni instruire 5 judete (Vaslui, Botosani, Suceava, Bacau, Neamt)	
Numele activității	Evenimente promovare proiect, sesiuni instruire 5 judete (Vaslui, Botosani, Suceava, Bacau, Neamt)
Perioada planificată de implementare	Septembrie -octombrie 2015
Perioada efectivă de realizare	Septembrie –octombrie 2015
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	In luna august 2015 au fost realizate si avizate achizitia serviciilor de promovare si organizare evenimente proiect –de catre promotorul proiectului. evenimentele de promovare proiect din luna septembrie - 29 septembrie - Focșani si octombrie 2015 (05.10.2015 – Bacău, 06.10.2015 – Neamț, 12.10.2015 – Botoșani și 14.10.2015 – Suceava)
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt abateri.
Livrabile aferente activității	Plan de achizitii proiect, contract organizare evenimente. Invitații și agende evenimente lansare și promovare proiect luna septembrie Liste participanți lansare și promovare proiect luna septembrie Foto evenimente lansare și promovare proiect luna septembrie Invitații și agende evenimente promovare proiect luna octombrie Liste participanți promovare proiect luna octombrie Foto evenimente promovare proiect luna octombrie

Activitatea 4.3 Eveniment inchidere proiect	
Numele activității	Eveniment inchidere proiect
Perioada planificată de implementare	Octombrie 2016
Perioada efectivă de realizare	21 Decembrie 2016

Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	A fost organizat un eveniment oficial de închidere a proiectului în data 21.12.2016 la care au fost invitate toate instituțiile și organizațiile cu responsabilități în abordarea cazurilor de victime ale violenței și tratarea cazurilor de discriminare multiplă. Promovarea evenimentului s-a făcut pe email, fax, telefon, afise la instituțiile cheie, articole în presa locală, promovare pe website și rețele sociale.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Evenimentul a fost mutat în luna decembrie 2016, prin noua planificare a activităților conform actului adițional de prelungire a proiectului aprobat în luna octombrie 2016.
Livrabile aferente activității	Plan de achiziții proiect, contract organizare evenimente. Proces verbal de recepție servicii, materialele, agenda, lista invitațiilor, comunicatul de presa, fotografii de la eveniment.

Activitatea 4.4. Elaborare/întreținere web-site proiect	
Numele activității	Elaborare/întreținere web-site proiect
Perioada planificată de implementare	August 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	August 2015 -decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100%
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	În luna august 2015 au fost realizate și avizate achiziția serviciilor de promovare și organizare evenimente proiect –care includ și servicii de realizare website –de către promotorul proiectului. De-a lungul proiectului au fost actualizate atât pagina de facebook proiect cât și website-ul proiectului cu articole, fotografii, informații, noutăți și invitații de participare la diverse activități și evenimente în cadrul proiectului.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt abateri.
Livrabile aferente activității	pagina de facebook www.facebook.com/victimassistiasi și website proiect - http://victimassist.eu

Activitatea 4.5 Elaborare/distribuire materiale promoționale și 4.7 lansare și promovare servicii noi asistența victime ale violenței de gen	
Numele activității	Elaborare/distribuire materiale promoționale
Perioada planificată de implementare	August 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Iulie-decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la	În luna august 2015 au fost realizate și avizate

Începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	achiziția serviciilor de promovare și organizare evenimente proiect –de către promotorul proiectului. Au fost distribuite materiale promotionale la toate evenimentele de promovare și celor 300 de participanți la sesiunile de formare din luna noiembrie 2015, ianuarie 2016, februarie 2016. Ulterior aprobării extensiei de proiect cu activități PLUS, au fost semnate acte adiționale la dosarul de achiziție materiale de promovare PLUS – și au fost realizate materiale de prezentare a serviciilor noi plus, a noilor evenimente și sesiuni de instruire propuse conform noului plan de activități acordat.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt abateri.
Livrabile aferente activității	afișe, pliante, mape, pixuri, mape de presă, prezentare powerpoint proiect, banner tip roll-ups, broșuri, pliante, afișe, broșe. Liste de participanți evenimente de promovare și sesiuni de formare noiembrie, ianuarie, februarie 2016, la care se adaugă sesiunile din mai -decembrie 2016.

Activitatea 4.6. -5.9 Workshop bune practici state donatoare	
Numele activității	Workshop bune practici state donatoare
Perioada planificată de implementare	Lunile mai iunie 2016, durata 2 zile
Perioada efectivă de realizare	22-24 Iunie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Activitate bilaterală, workshopul de 2 zile seminar bune practici a fost susținut de expertul din partea Hedda Foundation –Jorgen Lorenzen, la Iași, la complexul Cîrcă, cu reprezentanții instituțiilor interesate participante la sesiunile anterioare de instruire. Workshopul a permis explorarea transpunerii acelor tipuri de proceduri relevante pentru practica din România în lucrul cu victima violentei –cu precădere pentru lucrul pe aspecte privind dubla discriminare, acolo unde experiența din România este limitată. Astfel cei 40 de participanți la workshopul de bune practici din Norvegia–au avut posibilitatea să se instruiască în ceea ce privește intervenția pe cazurile cu care se confruntă și au putut să aplice metodologii noi de lucru multisectorial.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt abateri.

Livrabile aferente activității	Plan de achizitii proiect, contract organizare evenimente. Proces verbal de receptie servicii, materialele, agenda, lista invitatiilor, comunicatul de presa, fotografii de la eveniment.
--------------------------------	---

Capitolul 5 Activitati specifice proiectului

Activitatea 5.1	
Numele activității	Studiu privind identificarea nevoilor specifice a grupului tinta
Perioada planificată de implementare	01.07.2015-30.12.2015
Perioada efectivă de realizare	01.07.2015-30.11.2015
Apresiasi progresului înregistrat	100%
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Au fost pregatite chestionarul preliminar de evaluare a nevoilor de formare ale grupului tinta. S-a realizat si aplicat chestionarul in cadrul evenimentelor de lansare ale proiectului. S-a realizat studiul de analiza a nevoilor grupului tinta.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	s-a recuperat.
Livrabile aferente activității	Raportul de studiu a fost predat in luna decembrie 2015. Studiu de piata studii CMSC Referat de necesitate studii CMSC NJ estimare valoare studii CMSC Termeni de referinta studii CMSC Raport de studiu.

Activitatea 5.2	
Numele activității	Studiu privind discriminarea multipla a victimelor (culegere date, analiza, prelucrare)
Perioada planificată de implementare	August 2015-octombrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Ianuarie –octombrie 2016
Apresiasi progresului înregistrat	100%
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Achizitia a inceput in luna decembrie 2015, dupa un prim feed back pe nevoi obtinut din partea participantilor la cursurile din luna noiembrie 2015. Achizitia a fost realizata in luna ianuarie 2016. Studiul in forma finala a fost predat in luna octombrie 2016.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Aceasta activitate a fost inclusa in activitatile suplimentare PLUS si perioada de implementare s-a prelungit.

Livrabile aferente activității	Plan de achizitii proiect.-atasat la raportul intermediar 1. Proces verbal faza 1 -documentare – 18.08.2016, faza 2 -investigare si procesare statistica – 23.09.2016, faza 3 -analiza si interpretare date - 20.10.2016, Studiu privind discriminarea multipla a victimelor (culegere date, analiza, prelucrare)
--------------------------------	--

Activitatea 5.3	
Numele activității	<i>Evenimente conexe lansarii studiului cu privire la discriminarea multipla a victimelor si manualului de bune practici</i>
Perioada planificată de implementare	Februarie -decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	21 Decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	In luna august 2015 au fost realizate si avizate achizitia serviciilor de promovare si organizare evenimente proiect –de catre promotorul proiectului. In urma aprobarii extinderii PLUS, au fost semnate acte aditionale la contractul de organizare evenimente.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt abateri. S-a facut conform noilor activitati PLUS la finalizarea studiului si lansarii manualului de bune practici conform noului grafic de activitati aprobat prin actul aditional la contract pentru activitati PLUS.
Livrabile aferente activității	Plan de achizitii proiect, contract organizare evenimente, proces verbal de receptie servicii, materialele, agenda, lista invitatiilor, comunicatul de presa, fotografii de la eveniment.

Activitatea 5.4	
Numele activității	<i>Realizare campanie antidiscriminare multipla victime si materiale de promovare proiect si promovare campanie TV si retele sociale (plus evenimente de lansare campanie in lasi si regiunea Moldovei)</i>
Perioada planificată de implementare	Septembrie 2015- octombrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Septembrie 2015- octombrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100%
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Achizitia a inceput in luna septembrie 2015. Au fost intocmite referatul de necesitate campanie, nota justificativa a valorii campaniei, cererea de oferta, nota justificativa de selectare procedura, caietul de sarcini si formularele aferente. Procedura s-a finalizat in luna decembrie, s-a

	<p>semnat contractul cu firma care va realiza campania. Campania si-a propus sa atraga atentia asupra violentei si abuzurilor la care sunt supuse victimele violentei si aspectelor privind discriminarea pe baza de gen, varsta, etnie si dizabilitate ce dubleaza statutul deja vulnerabil al victimei violentei. Difuzarea s-a facut pe canale online, pagina web a proiectului, televiziuni locale si regionale, radio local si regional, principalele locatii de accesibilitate a potentialilor beneficiari sau familiei si prietenilor acestora. Campania a inclus si evenimente de lansare campanie in Iasi si regiunea Moldovei, in timpul forumurilor multidisciplinare. Servicii specifice realizarii obiectivelor mai sus mentionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborarea strategiei de comunicare pentru atingerea obiectivelor campaniei - elaborarea strategiei de derulare a campaniei - elaborarea identității vizuale a campaniei - elaborarea și difuzarea a cel puțin 2 spoturi radio si un spot TV. - pregătirea și difuzarea de anunțuri în presa locală și/sau națională - organizarea a 6 conferințe de presă, conectate la evenimentele de promovare ale proiectului - organizarea unei conferințe de presa de comunicare a rezultatelor proiectului in 21.12.2016. <p>Aria de desfasurare a campaniei: La nivel regional in cele 8 judete din regiunea Moldovei</p> <p>Conceptul grafic al tuturor materialelor dezvoltate pentru campania de promovare a respectat regulile de identitate vizuala impuse de Manualul de Identitate Vizuala. A fost creat un slogan al campaniei.</p>
<p>Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.</p>	<p>Nu sunt abateri.</p>
<p>Livrabile aferente activității</p>	<p>Plan de achizitii proiect.-la raportul intermediar 1 Documentatie achizitie servicii –atasata ca anexe. Intalniri preliminare echipa martie-aprilie 2016. Strategie de campanie realizata. Procese verbale receptie servicii campanie.</p> <p>IDENTITATE VIZUALA A CAMPANIEI - Realizare logo, logotip, concept grafic, layout-uri pentru afis, pliant, materiale vizuale de postat pe internet etc</p> <p>REALIZAREA UNEI STRATEGII DE CAMPANIE - planificarea unei strategii care sa cuprinda toate</p>

	<p>canalele media clasice,internet si actiuni de PR</p> <p>PRODUCTIE MEDIA</p> <p>spot audio - concept, inregistrare si produse spot audio, format waw si mp3, cu respectarea normelor referitoare la drepturile de autor pentru voce si pentru ilustratia muzicala</p> <p>spot video - concept, filmare, editare si productie spot video – format HD, variante de difuzare tv, internet, plasmă cu respectarea normelor referitoare la drepturile de autor pentru voce si pentru ilustratia muzicala</p> <p>printuri</p> <p>Afise – A3 – CARTON LUCIOS, pliante</p> <p>DIFUZARE</p> <p>radio difuzari in radio local/regional/ tv difuzari pe tv locala/regionala online pay-per-click</p>
--	--

Activitatea 5.5	
Numele activității	<i>Elaborare si adaptare curicule formare medici si specialisti</i>
Perioada planificată de implementare	Iulie –septembrie 2015
Perioada efectivă de realizare	Iulie-septembrie 2015
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Echipe formate din formatorii promotorului si partenerului s-au intalnit pentru a discuta tematica pentru cursurile cu profesionisti si modulele de curs permanente si au propus cateva subiecte pentru a fi incluse in chestionarul de analiza a nevoilor pentru grupul tinta. Curricula este atasata pe CD-urile anexe.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu este cazul
Livrabile aferente activității	CD-uri cu curiculele celor 6 formatori.

Activitatea 5.6	
Numele activității	<i>Sesiuni de instruire medici si specialisti</i>
Perioada planificată de implementare	Noiembrie 2015- martie 2016
Perioada efectivă de realizare	Noiembrie 2015 –februarie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Echipe formate din formatorii promotorului si partenerului s-au intalnit pentru a discuta tematica pentru cursurile cu profesionisti si modulele de curs permanente si au propus cateva subiecte pentru a fi incluse in chestionarul de analiza a nevoilor pentru grupul tinta.

	sesiunile de instruire s-au desfasurat conform proiect din luna noiembrie 2015 (13-15.11.2015 – grupa Iași și Vaslui, și 27-29.11.2015 – grupa Vrancea și Galați) si luna ianuarie 2016 (29-31 ian 2016) si februarie 2016 (12-14 februarie 2016)
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu este cazul
Livrabile aferente activității	contract servicii organizare evenimente. Formulare de înscriere Invitații și agende instruirii nov 2015, ian-feb 2016 Liste participanți instruirii nov 2015, ian –feb 2016 Foto instruirii –nov 2015, ian feb 2016 Minută întâlniri echipa

Activitatea 5..7. Module de informare permanenta	
Numele activității	Module de informare permanenta
Perioada planificată de implementare	Decembrie 2015 - decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Martie-decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Echipa formata din formatorii promotorului si partenerului s-au intalnit pentru a discuta tematica pentru cursurile cu profesioniști si modulele de curs permanente si au propus cateva subiecte pentru a fi incluse in chestionarul de analiza a nevoilor pentru grupul tinta. Sesiuni de informare permanenta au avut loc in intervalul martie - decembrie 2016, atat de catre echipa IML cat si CMSC. Participanti la sesiuni: specialiști , studenti la drept, medicina, stiinte sociale, voluntari si alte cadre didactice care sunt interesate de aspectele de prevenire si interventie in cazurile de discriminare multipla. La aceste sesiuni au participat peste 350 de participanti.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu este cazul
Livrabile aferente activității	Liste si fotografiile de la sesiunile de informare permanente, rapoarte de activitate lectori sesiuni de informare, dosar de achizitii multiplicare materiale.

Capitol 5 Dezvoltare politici, strategii

Activitatea 5.8	
Numele activității	<i>Elaborare manual de bune practici personal institutii</i>
Perioada planificată de implementare	decembrie 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Martie-decembrie 2016
Apresiasi progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Achiziția a început în luna ianuarie 2016. Structura manualului și a studiilor de caz a fost realizată și documentarea pe cazurile care au fost incluse în manual a fost dezvoltată până în luna noiembrie inclusiv, manualul fiind editat și tipărit în luna decembrie 2016, fiind lansat oficial în data de 21 decembrie 2016.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Abaterile sunt legate de faptul că definiția bunelor practici identificate împreună cu participanții la sesiunile de instruire arată că este necesară identificarea unor bune practici în decursul extinderii cu activități PLUS și lucrului pe cazuri concrete. Perioada de desfășurare a fost extinsă și a inclus participarea la un seminar de bune practici cu un formator din partea partenerului norvegian în iunie 2016 și o vizită de studiu în Norvegia, în luna august și septembrie 2016 - urmată de elaborarea unor bune practici pe marginea cazurilor pe care s-a lucrat pe PLUS.
Livrabile aferente activității	Plan de achiziții proiect, structura manual de bune practici, procese verbale ale întâlnirilor de proiect, achiziții editare și tipărire manual, manual de bune practici tipărit, procese verbale de recepție servicii și produse.

Activitatea 5.10	
Numele activității	<i>Vizita de analiza elaborare analiza comparativa interventie cazuri echipa multidisciplinara</i>
Perioada planificată de implementare	mai 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	August și septembrie 2016
Apresiasi progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	În perioada 9 – 14 august 2016, și perioada 1-6 septembrie 2016 echipa formată din 12 experți din cadrul proiectului „Asistența victimelor violenței prin abordarea discriminării multiple - PLUS” (angajați și lectori ai Institutului de Medicină Legală Iași și Fundației Centrul de Mediere și Securitate Comunitară), au realizat două vizite de lucru în Oslo, Norvegia. Vizitele de lucru au fost pregătite în prealabil împreună cu partenerul norvegian, Jørgen Lorentzen - Director Fundația Hedda.

	<p>Vizitele de lucru au fost selectate din perspectiva relevanței pentru lucrul profesioniștilor implicați direct în asistarea cazurilor de violența pe bază de gen, confrunțați cu problematica discriminării multiple atât în faza de preluare a cazurilor cât și în cea de intervenție ulterioară. Cel mai important aspect urmărit în selectarea instituțiilor care pot oferi modele de bune practici a fost strâns legat de prezența unor elemente de colaborare (în cadrul echipelor multidisciplinare) care promovează dialogul și înțelegerea între diferitele domenii de acțiune și care să contribuie la creșterea conștientizării discriminării multiple.</p> <p>Activitățile de vizită de lucru au vizat facilitarea lucrului în rețea, împărtășirii și transferului de cunoștințe, experiențe și bune practici între organizațiile și instituțiile din România și organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din Norvegia cu experiență în lucrul cu victimele violenței pe bază de gen sau instituții cu competențe și experiență în lucrul cu discriminarea de orice tip, inclusiv discriminarea multiplă. Un alt aspect urmărit în vizitele de lucru a fost elaborarea unor proiecte comune care să valorizeze experiența în domeniu a tuturor actorilor implicați în lucrul cu victimele.</p>
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	nu
Livrabile aferente activității	Rapoarte de vizita pentru cele doua perioade de deplasare, procese verbale de receptie servicii aferente celor doua deplasari in Norvegia ale furnizorului de servicii care s-a ocupat de organizarea de evenimente, agenda vizitelor, fotografii de la cele doua vizite de lucru, capitol cu privire la vizitele de lucru publicat in manualul de bune practici.

Activitatea 5.11	
Numele activității	Instruire suplimentara medici de familie
Perioada planificată de implementare	mai 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	21-22 octombrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	60 de medici legisti si din serviciile de urgenta si medici de familie, si alte cadre medicale, din cele 8 judete implicate in proiect au participat in perioada 21-22 octombrie la sesiunea de instruire suplimentara, avand ca grup tinta medici. Tematica de baza propusa a fost: fenomenul dediscriminare

	<p>multipla, explicatii cauzale ale mentinerii acesteia, instrumente de lucru, metode de prevenire si interventie in echipa multidisciplinara, rolul comunitatilor in prevenirea si combaterea discriminarii, strategia in echipa multidisciplinara in interventia victimologica.</p> <p>La fiecare modul au fost prezenti cate 2 lectori care au lucrat cate 12 ore fiecare pe perioada celor 2 zile, in mod individual sau in comun (la sesiunile pe grupuri mai mici). In total la fiecare sesiune de instruire au participat 6 lectori pentru cei 20-25 de participanti, cate 2 pentru fiecare modul, in total fiind parcurse 3 module distincte/grupa.</p>
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	nu
Livrabile aferente activității	Liste si fotografii de la sesiunea de instruire medici, agenda instruire medici, rapoarte de activitate lectori sesiune instruire, procese verbale receptie servicii organizare eveniment instruire medici de familie si medici medicina legala.

Activitatea 5.12	
Numele activității	<i>Selectie si Instruire avocati serviciu asistenta juridica pro bono</i>
Perioada planificată de implementare	mai 2015- octombrie 2016
Perioada efectivă de realizare	17-18 iunie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	<p>Au fost formati unui numar de 20 de avocati din regiunea Moldovei in instrumentarea cazurilor de violenta asupra femeii, cu precedere cele intrafamiliale. Selectia avocatorilor a fost facuta dintre avocatii tineri de la Barou, din randul cabinetelor de avocatura care doresc sa-si extinda si promoveze profilul ca si cazuri pro bono precum si cabinetele de avocatura care se ocupa de asistenta unor cazuri sociale.</p> <p>Au fost selectati 20 de avocati, si o prima instruire generala de 2 zile a avut loc la Iasi, in perioada 17-18 iunie 2016 si a fost sustinuta de catre doi lectori avocati formatori. Continutul cursului a acoperit aspecte legate de strategia in echipa multidisciplinara in interventia victimologica, profilul victimei violentei, legislatia specifica asistarii victimei, Conventia de la Istanbul si ratificarea de catre Romania a acesteia, caracteristici ale discriminarii multiple,etc.</p> <p>In timpul celor doua zile de instruire s-a lucrat pe studii de caz bazate pe cazurile asistate concret in</p>

	cadrul proiectului de catre serviciul din cadrul IML, si pe structura documentarii unui studiu de caz de bune practici, si care sunt elementele unei bune practici in asistarea victimei violentei.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	nu
Livrabile aferente activității	Liste si fotografii de la sesiunea de instruire avocati, agenda instruire avocati, rapoarte de activitate lectori sesiune instruire, procese verbale receptie servicii organizare eveniment instruire avocati.

Activitatea 5.13	
Numele activității	Selectie grup tinta servicii noi asistenta victime ale violentei de gen
Perioada planificată de implementare	mai 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Mai -decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Stabilirea unui punct de referire comun in comunitate a facut sa se introduca activitatea de preluare, referire si consiliere psihologica pentru cazurile care ajung de urgenta la Institutul de medicina legala Iasi –prin introducerea unui serviciu permanent deservit de doi psihologi care au raspuns alternativ de receptia, referirea si consilierea victimelor violentei pe baza de gen care ajung cu traume la institut. IML iasi a pus la dispozitie un spatiu dotat din surse proprii unde au fost oferite serviciile de asistenta psihologica si referire cazuri. Serviciul s-a ocupat de promovarea serviciilor si distribuirea de materiale de informare pentru victime –prin subcontractarea serviciilor de elaboarre materiale promotionale. Acesta este punctul de inscriere si documentare cazuri in baza de date proprie.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	nu
Livrabile aferente activității	Rapoarte de activitate lunare psihologi IML perioada mai-octombrie 2016, baza de date cazuri receptionate mai-decembrie 2016, dosar de achizitie servicii de consiliere psihologica IML Iasi.

Activitatea 5.14	
Numele activității	Asistenta psihologica victime ale violentei de gen
Perioada planificată de implementare	mai 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Mai -decembrie 2016
Apresiasi progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Au fost receptionate in perioada mai -decembrie 2016 un numar de 82 de persoane victime ale violentei pe baza de gen - fete tinere si femei adulte din regiunea Moldovei si 38 de copii minori ai femeilor adulte implicate in cazuri de violenta in familie (numarul copiilor a fost mai mare de 40, insa 38 au avut nevoie de asistenta directa si consiliere). Au fost acoperite costurile de transport pentru victime si copiii acestora, sau in cazuri grave s-a realizat transportul acestora cu autoturismul achizitionat in cadrul proiectului, si cu autoturismul aflat in leasing in folosinta partenerului cMSC. Au fost acoperite costurile pentru certificatele medico-legale la acele persoane care au avut nevoie de acesta. Sedintele de terapie au fost individualizate dupa nevoi, multe dintre persoanele asistate in timpul proiectului continuand sa vina la sedintele de terapie si in prezent.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	nu
Livrabile aferente activității	Rapoarte de activitate lunare psihologi IML perioada mai-octombrie 2016, baza de date cazuri receptionate mai-decembrie 2016, dosar de achizitie servicii de consiliere psihologica IML Iasi.

Activitatea 5.15	
Numele activității	Asistenta juridica pro bono victime ale violentei de gen
Perioada planificată de implementare	mai 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Mai -decembrie 2016
Apresiasi progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	Ulterior sesiunii de instruire din luna iunie s-a facut selectia in vederea oferirii unor stagii de lucru pe cazuri concrete unui numar de 4 avocati –care sa faca analiza si instrumentarea cazului din perspectiva multidisciplinara, si sa furnizeze cel putin 5 studii de caz fiecare, avand astfel o baza comuna de discutii pentru modelele de bune practici ce vor fi incluse in manualul prevazut initial in proiect. Cazurile au fost preluate prin referire directa de la promotor sau alte institutii din echipa

	multidisciplinara. Contractul semnat cu fiecare cabinet de avocatura a inclus si asistarea unui numar de cazuri in regim pro bono ulterior finalizarii proiectului si crearea unei retele intra-comunitare de promovare a serviciilor acestor cabinete pentru a putea deservi comunitatile pe termen lung. Un numar de 32 de cazuri au fost documentate in manualul de bune practici.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Da. Fata de numarul initial de 8 avocati prevazut sa lucreze pro bono in proiect, doar 4 cabinete de avocatura au preluat cazuri in regim de pro bono, datorita lipsei capacitatii avocaturilor tineri implicati in proiect sa raspunda complexitatii necesare asistentei juridice pe caz -cu precadere pentru cazurile care prevedeau asistenta de lunga durata. Pentru moment, numarul de cazuri asistat in proiect pentru elaborarea studiilor de caz a fost limitat, astfel incat cei 4 avocati au putut sa preia toate cazurile referite din proiect. Nefiind o activitate remunerata, consideram
Livrabile aferente activității	Rapoarte de activitate lunare coordonator avocati CMSC perioada mai-octombrie 2016, baza de date cazuri receptionate mai-decembrie 2016, dosar de achizitie servicii de consiliere juridica CMSC Iasi, capitole publicate in cadrul manualului de bune practici.

Activitatea 5.17	
Numele activității	Forumuri lunare multidisciplinare si multiinstitutionale
Perioada planificată de implementare	mai 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Mai -decembrie 2016
Aprecierea progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	La nivelul celor doi parteneri au fost organizate un numar de 6 forumuri lunare, trei gazduite de IML si trei de CMSC privind imbunatatirea demersului institutiilor guvernamentale, non-guvernamentale si al comunitatii in abordarea discriminarii multiple a victimelor, prin actiuni de preventie si interventie multidisciplinara si inter-institutionala. La forumuri au participat medicii legisti in zona Moldovei, reprezentantii politiei, parchetului, instantelor, serviciilor de probatiune, a serviciilor sociale, ONG-uri locale, mass media locala si regionala din zona Moldovei si s-a discutat concret cazuistica curenta de lucru pe caz pornind de la baza oferita de cazurile instrumentate de psihologi si avocati.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți	nu

implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	
Livrabile aferente activității	Liste si fotografiile de la cele sase forumuri multidisciplinare, agende forumuri, procese verbale receptie servicii organizare evenimente de la cele 6 evenimente.

Activitatea 4	
Numele activității	Auditul proiectului
Perioada planificată de implementare	August 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Au fost achizitionate serviciile de audit
Apresiasi progresului înregistrat	100 %
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	S-a realizat si depus raportul de audit aferent raportului intermediar nr. 1 aferent perioadei iulie-august 2015 si raportului intermediar 2 aferent perioadei septembrie-noiembrie 2015, raportului intermediar numarul 3 aferent perioadei decembrie 2015-februarie 2016, intermediar 4 - martie-aprilie 2016 si raportul final nr. 5 aferent perioadei mai-decembrie 2016.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt abateri.
Livrabile aferente activității	Raport de audit pentru raport intermediar 1 si 2 si 3, 4 si 5
Activitatea 5	
Numele activității	Monitorizarea proiectului și Raportare
Perioada planificată de implementare	Iulie 2015- decembrie 2016
Perioada efectivă de realizare	Iulie- 2015 -decembrie 2016
Apresiasi progresului înregistrat	100%
Descrierea progresului înregistrat de la începutul proiectului și până la încheierea perioadei de raportare (<i>subactivități derulate, obiective/rezultate/indicatori realizate în perioada de raportare</i>)	S-au pregatit documentele aferente raportarii intermediare nr. 1 si 2 aferente perioadei iulie-noiembrie 2015 si raportul intermediar 3 aferent lunilor decembrie 2015-februarie 2016, intermediar 4 -martie-aprilie 2016 si raportul final nr. 5 aferent perioadei mai-decembrie 2016.
Există abateri de la planificarea inițială? Dacă da, explicați care sunt motivele, descrieți implicațiile asupra proiectului și menționați măsurile corective aplicate/ vizate.	Nu sunt abateri.
Livrabile aferente activității	Raport intermediar nr. 1 si 2, 3 si 4 si raport final 5

3. Indicatorii și rezultatele proiectului

Vă rugăm să descrieți, în tabelele de mai jos, stadiul realizării rezultatelor și indicatorilor proiectului.

3.1. Indicatori ai programului la care contribuie proiectul

Indicator	Valoare planificată prin proiect ¹	Valoare realizată până la data raportării	Procentul de realizare a indicatorului	Explicații privind diferența planificat - realizat
Nr. de copii beneficiari direcți ai proiectului	40	72	180%	Din cei 72 de copii care sunt victime/martori ai violentei doar 41 au beneficiat de terapie directă.
- din care, nr. de copii romi*	2	5	250%	Ca mai jos
- din care, nr. de fete	20	41	205%	Ca mai jos
Nr. de tineri beneficiari direcți ai proiectului	30	28	93.33%	Deoarece au fost preluate cazuri pe masura ce erau referite de anumite institutii, tinand cont de faptul ca aria de selectie a fost ne-tintita, acestea au fost cazurile de violenta care s-au prezentat pe parcursul proiectului cu varste intre 16-29 ani
- din care, nr. de tineri romi*	5	4	80%	Vezi mai sus
- din care, nr. de fete	30	28	93.33%	Vezi mai sus
Nr. de facilități adecvate (clădiri, birouri etc.) create/ amenajate în vederea furnizării de servicii pentru grupuri vulnerabile de copii și tineri	0	0	-	-
Nr. de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii și tineri care se confruntă riscuri specifice (măsuri ce vizează accesul la educație formală; măsuri ce vizează accesul la educație informală; măsuri ce vizează educarea părinților; măsuri ce vizează instruirea profesională; măsuri ce vizează facilitarea accesului la piața muncii; măsuri ce vizează incluziunea socială)	1	1	100%	-
Nr. de părinți/ tutori ai unor copii sau tineri aparținând grupurilor vulnerabile, lipsiți de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creșterea gradului de conștientizare, consiliere etc.)	40	45	112%	Ca mai sus
- din care, nr. de părinți/ tutori romi*	2	3	150%	Vezi mai sus
- din care, nr. de femei	40	45	112%	Vezi mai sus
Nr. de specialiști/ angajați ce prestează servicii copiilor și tinerilor aparținând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoștințe și abilități	80	80	100%	20 avocati, 20 psihologi, 40 medici familie

¹ Se vor completa valorile estimate pe durata proiectului pentru toți indicatorii la care contribuie proiectul, menționați în cadrul Anexei 1 a contractului de finanțare a proiectului.

Indicator	Valoare planificată prin proiect ¹	Valoare realizată până la data raportării	Procentul de realizare a indicatorului	Explicații privind diferența planificat - realizat
specifice (în lucrul cu copiii și tinerii aparținând grupurilor vulnerabile)				
Nr. de inițiative generate și/ sau pilotate/ implementate la nivel comunitar, local, regional sau național, care au dezvoltat/ promovat măsuri anti-discriminatorii și valori și practici incluzive, în scopul asigurării de oportunități egale pentru grupurile dezavantajate	2	2	100%	-
Nr. de noi rețele (de colaborare, schimb de experiență și bune practici) menite să combată practicile discriminatorii, excluziunea socială și economică a grupurilor dezavantajate, inițiate în comun de reprezentanți ai sectorului public, împreună cu actori aparținând societății civile și sectorului privat	1	1	100%	-
Nr. de reprezentanți ai autorităților locale, județene, regionale sau naționale și ai entităților aparținând sectorului privat sau societății civile care au dobândit cunoștințe noi și specifice în ceea ce privește egalitatea de gen, egalitatea de șanse, discriminare, înțelegerea interculturală, respect pentru diversitate etc.	280	352	125%	Au fost mai multi participanti la sesiunile de informare si instruire decat s-a anticipat.
- din care, reprezentanți ai autorităților locale sau județene din zone/ localități cu un procent ridicat de romi (mai mult de 5% din totalul populației respectivei/lor unități administrativ-teritoriale sunt romi, conform ultimului recensământ)	40	40	100%	-
Nr. de metodologii, instrumente, proceduri, proiecte, planuri de acțiune, planuri de dezvoltare locală etc. elaborate, care au inclus măsuri anti-discriminatorii, valori și practici incluzive, în scopul promovării egalității de șanse pentru grupurile dezavantajate	10	10	100%	-

* conformitatea cu realitatea datelor referitoare la populația de etnie romă va fi confirmată și asumată de PP

3.2. Alți indicatori, specifici proiectului

Indicator	Valoare planificată prin proiect	Valoare realizată până la data raportării	Procentul de realizare a indicatorului	Explicații privind diferența planificat - realizat
Număr reprezentanți ai sectorului privat implicați în activitățile proiectului	280	352	125%	Au fost mai mulți participanți la sesiunile de informare și instruire decât s-a anticipat.
Număr participanți la sesiuni de formare, seminarii, conferințe	720	729	101%	-
campanie regională - forme ale discriminării multiple	1	1	100%	-
manual de bune practici	1	1	100%	-
studiu analizei nevoilor grupului tinta	1	1	100%	-
studiu privind implementarea legislației actuale în domeniul protecției victimelor violentei și cazurilor de discriminare multiplă	1	1	100%	-
Evenimente de promovare și seminarii de prezentare bune practici vs discriminarea multiplă	6	6	100%	-
Workshop de prezentare bune practici din Norvegia pe asistența victimelor violentei	1	1	100%	-
Persoane asistate victime ale violentei fete tinere și femei adulte din regiunea Moldova	80	81	101%	-
Psihologi asistenți și referire victime ale violentei pe baza de gen	20	20	100%	-
avocați și consilieri juridici asistenți pro-bono din regiunea Moldova	20	20	100%	-
Copii minori ai femeilor adulte implicate în cazuri de violență în familie	40	72	180%	Din cei 72 de copii care sunt victime/martori ai violentei doar 41 au beneficiat de terapie directă.

4. Informare și publicitate

4.1. Care sunt acțiunile de informare și publicitate realizate în cadrul acestei perioade de raportare și rezultatele concrete ale acestora, în raport cu Planul de comunicare și promovare a proiectului? *(Așași Centralizatorul activităților de informare și publicitate derulate în perioada de referință. Așași dovezi concrete ale măsurilor prin care proiectul a contribuit la creșterea gradului de informare și publicitate a Programului și Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014).*

În perioada 01.05.2016- 31.12.2016 au fost pregătite materialele de publicitate aferente evenimentelor și activităților planificate pentru toate activitățile aferente extinderii PLUS. Calendarul evenimentelor de informare și publicitate ale proiectului poate fi consultat pe website proiect la secțiunea Noutati <http://www.victimassist.eu/noutati/>

LANSARE PACHET SERVICII - Evenimentul de lansare a serviciilor din cadrul proiectului a avut loc luni, 30 mai 2016, începând cu ora 12.00 și s-a desfășurat la sediul proiectului – Institutul de Medicină Legală Iași, str. Buna Vestire nr. 4, sala de conferințe.

FORUM 1 - Primul Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iași, în data de 30.05.2016.

Sesiune de instruire avocați – 17-18.06.2016 -la Complexul Cîrci Iași.

FORUM 2 - Al II-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iași, în data de 15.06.2016

Workshop de bune practici din statele donatoare - Institutul de Medicină Legală Iași, în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași și HEDDA Foundation, Norvegia, au organizat Workshop-ul de bune practici din statele donatoare, ce a avut loc în perioada 22 – 24 iunie 2016, la Complex Cîrci, Iași.

FORUM 3 - Al III-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iași, în data de 13.07.2016

FORUM 4 - Al IV-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iași, în data de 30.08.2016

FORUM 5 - A avut loc al V-a Forum din cadrul proiectului ce s-a desfășurat la sediul Institutului de Medicină Legală Iași, Str. Buna Vestire nr. 4, Iași, în data de 28.09.2016

În perioada 21-22 octombrie 2016, Institutul de Medicină Legală Iași, în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară și Fundația Hedda, Norvegia, au organizat sesiunea de instruire regională pentru medicii din regiunea Moldovei.

FORUM 6 - Al VI-a Forum din cadrul proiectului a avut loc la sediul IML Iași, în data de 21.12.2016, ora 11.00

Conferința de închidere a proiectului a avut loc la sediul Institutului de Medicină Legală Iași, la data de 21 Decembrie 2016, ora 13:00.

Conferința a marcat lansarea a 2 documente importante, instrumente de lucru în domeniul asistenței victimelor: Studiul privind legislația în vigoare cu privire la discriminarea multiple a victimelor violente pe baza de gen și manualul de bune practici privind suportul victimelor violente domestice prin abordarea discriminării multiple.

4.2. Ce materiale de publicitate au fost realizate în cadrul acestei perioade de raportare? *Ataşați mostre ale materialelor de publicitate realizate - afișe, pliante, mape, pixuri, mape de presă, etichete autocolante etc., imagini ale bannerelor tip roll-ups și panourilor, respectiv copii sau descrieri - script sau story-board - ale spoturilor audio/video și alte materiale de publicitate, conform Planului de comunicare și promovare aprobat.*

Materialele de publicitate realizate în cadrul proiectului în cadrul acestei perioade de raportare sunt:

- afișe, pliante, mape, pixuri, mape de presă, prezentare powerpoint, banner tip roll-ups, pagina de facebook www.facebook.com/victimassistiasi și website proiect - <http://victimassist.eu>

Monstre de afișe se regăsesc pe website <http://www.victimassist.eu/wp-content/uploads/2015/09/afis-print.pdf> pliante <http://www.victimassist.eu/wp-content/uploads/2015/09/trifold-print.pdf> , mape, pixuri și mape de presa sunt atasate la prezentul raport.

Prezentarea powerpoint se regăsește în format electronic și printat și poate fi vizualizată pe facebook www.facebook.com/victimassistiasi/photos/pb.1211322608894662.-2207520000.1443030638./1213811661979090/?type=3&theater .

Fotografiile în care apare roll-up-ul proiectului și afișele se regăsesc în albumul de lansare proiect de pe facebook:

a. www.facebook.com/victimassistiasi/photos/pb.1211322608894662.-2207520000.1443030638./1213811725312417/?type=3&theater

b. www.facebook.com/victimassistiasi/photos/pb.1211322608894662.-2207520000.1443030638./1213811555312434/?type=3&theater

Campania video și audio deține o pagină de facebook separată și pot fi descărcate și de pe website-ul proiectului <http://www.victimassist.eu/resurse-imagineri/> și conțin următoarele resurse:

1. Afișul „lista de siguranță” – [AICI](#)
2. Afișul „lista contacte de siguranță – telefoane utile” – [AICI](#)
3. Pliant „lista de siguranță” – [AICI](#) (fata) și [AICI](#) (verso)
4. Pliant „lista de telefoane” – [AICI](#) (fata) și [AICI](#) (verso)

Resurse – Imagine – Campanie

5. Afiș (format A3/A2 – CMYK, pentru print)
6. Afișul principal al campaniei poate fi descărcat de [AICI](#).
7. Afișul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenței pe criterii de gen: [AICI](#)
8. Afișul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenței pe criterii de gen și de vârstă: [AICI](#)
9. Afișul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenței pe criterii de gen și de etnie: [AICI](#)
10. Afișul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenței pe criterii de gen și de statut: [AICI](#)

11. Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenței pe criterii de gen și de religie: [AICI](#)
12. Afisul referitor la discriminarea multiple a femeilor victime ale violenței pe criterii de gen și de dizabilitate: [AICI](#)
13. Videoclipul principal al campaniei: [AICI](#)

Resurse – Imagine proiect

14. AFISUL PROIECTULUI: [aici](#)
 15. PLIANTUL INFORMATIV: [aici](#)
 16. BROSURA – CONVENTIA DE LA ISTAMBUL – [aici](#)
- A fost realizat un clip si incarcat pe youtube cu privire la rezultatele proiectului si promovarea proiectului.

<https://www.youtube.com/watch?v=x79wm8xOJcl&feature=youtu.be>

4.3. Materialele de publicitate realizate în cadrul acestei perioade de raportare au avizul prealabil al FRDS pentru tipărire?

Au fost primite avize pentru materialele de publicitate folosite pentru lansarea noilor servicii aferente activitatilor pLUS precum si pentru tiparirea manualului de bune practici lansat in luna decembrie 2016.

4.4. În cazul în care au fost utilizate imagini cu beneficiarii proiectului, există acordul scris al persoanelor fotografiate/reprezentanților legali ai acestora pentru utilizarea lor?

In intervalul de raportare mai-decembrie 2016, au fost facute fotografiile in timpul celor sase forumuri multidisciplinare lunare, a workshopului bilateral din luna iunie 2016, a sesiunilor de instruire pentru avocati din iunie 2016, a sesiunii de instruire suplimentara pentru medicii de familie din luna octombrie 2016, la sesiunea de lansare studiu si manual de bune practici in luna decembrie 2016 si sesiunea de prezentare rezultate si inchidere proiect din luna decembrie 2016. Deasemenea, fotografiile au fost facute in timpul celor doua vizite de studiu ale echipei de proiect in lunile august si septembrie 2016 in Norvegia, la institutiile vizitate. Aceste fotografii au fost utilizate pe pagina de facebook a proiectului www.facebook.com/victimassistiasi si pe pagina web a proiectului <http://victimassist.eu>. Pentru aceste fotografii s-a primit acordul scris conform listelor de semnaturi atasate la documente justificative de la toate activitatile incluse in prezentul raport.

5. Managementul riscurilor

5.1. Prezentăți progresul implementării planului de management al riscurilor aferente proiectului dvs.

In procesul de elaborare a proiectului, pornind de la evaluarea nevoilor și identificarea soluțiilor, au fost analizate și potențialele riscuri care ar putea afecta derularea cursiva a activităților și la standardele de calitate evidențiate in cadrul proiectului. Astfel, in vederea eliminarii sau reducerii impactului potențialelor riscuri, avand la baza experiența manageriala a promotorului si partenerului de proiect, activitățile au fost gandite luand in considerare toate aspectele tehnice, financiare, manageriale și contextuale care ar putea afecta proiectul propus. In acest context, potențialelor riscuri identificate li se asociaza și un set de soluții posibile de eliminare sau de reducere a impactului acestora, parte din procesul de management al riscurilor asociat fiecarui proiect implementat. Incepand din luna mai 2016, in acest parteneriat a aparut si un partener nou, bilateral, din Norvegia-Fundatia Hedda, cu care Fundatia CMSC a avut colaborari anterioare. Astfel, in planificarea activitatilor comune cu acesta, s-a luat in calcul atat disponibilitatea acestuia de a se deplasa in Romania, pentru a participa la workshop-ul bilateral din luna iunie, cat si disponibilitatea acestuia

de a planifica vizitele de studiu ale echipelor de proiect in Norvegia, vizite planificate in colaborare cu Fundatia Hedda in lunile august si septembrie 2016.

Astfel, din punct de vedere tehnic, financiar și managerial, planul de management al riscurilor a luat in calcul urmatoarele potențiale riscuri:

- La nivelul managementului de proiect exista riscul schimbarilor in componența echipei propuse. Plecarea unui membru al echipei ar fi putut afecta derularea activitatilor pana la identificarea unei persoane potrivite care sa o inlocuiasca. Managerul a alocat sarcinile persoanei absente unui alt membru de echipa, cu sprijinul necesar indeplinirii indicatorilor aferenți. Planificarea activitațiilor a permis realizarea in timp util a realocarii de resurse umane sau de identificare și angajare a unui nou membru in echipa.
- La nivelul parteneriatului –promotorul a lucrat impreuna cu partenerul ONG din Romania si partenerul ONG din Norvegia cu care exista o colaborare de durata. Pentru a ne asigura de buna implementare a proiectului am propus proceduri, intalniri fata in fata, intalniri pe skype si raportari interne care sa ajute echipa sa se concentreze pe activitati si sa poata comunica eficient. Ori de cate ori a aparut o situatie neprevazuta, a fost discutata imediat, deschis pentru alegerea celei mai bune solutii.

5.2. Există modificări privind situația de risc a proiectului? (faceți referire inclusiv la riscuri identificate cu ocazia vizitelor de monitorizare în teren a reprezentanților OP, dacă este cazul). Dacă da, vă rugăm să precizați riscurile și cum au fost ele gestionate (măsurile corective pentru diminuarea/eliminarea riscurilor și rezultatele/impactul acestora).

La nivelul echipei de proiect - Au existat completari cu persoane din echipa proiectului, fata de formatorii numiti initial, deoarece s-a considerat ca este mai bine sa existe o rezerva in cazul aglomerarii de activitati in perioada instruirilor.

6. Parteneriat și cooperare bilaterală

Proiectul este derulat în parteneriat cu entități publice/ONG-uri/parteneri din statele donatoare? Dacă da, precizați numele partenerilor.

- Da X Nu

Fundatia Hedda/Hedda Foundation.

6.1. Dacă executați proiectul în parteneriat, descrieți succint colaborarea cu partenerii derulată în perioada raportată. (faceți referire la îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv cele legate de raportare, modul de comunicare etc.)

Hedda Foundation din Norvegia, ca partener nou in proiect, a permis explorarea transpunerii acelor tipuri de proceduri relevante pentru practica din Romania in lucrul cu victima violentei –cu precadere pentru lucrul pe aspecte privind dubla discriminare, acolo unde experienta din Romania este limitata. Astfel participantii la workshopul de bune practici din Norvegia –au avut posibilitatea sa se instruiasca in ceea ce priveste interventia pe cazurile cu care se confrunta si vor putea sa aplice metodologii noi de lucru multisectorial.

Tot ca si activitate bilaterala, cei doi parteneri romani, IML Iasi si CMSC au facut o vizita de elaborare analiza comparativa interventie cazuri echipa multidisciplinara la sediul partnerului norvegian, la Oslo. Vizita propusa a avut rolul de a clarifica aspectele care pot fi incluse in manualul de bune practici, de a oferi vizite la diversele servicii si institutii care ofera asistenta victimelor violentei pe baza de gen si de a crea cadrul pentru dezvoltarea unor initiative viitoare comune intre Romania si Norvegia in asistenta victimelor violentei pe baza de gen si asistenta in cazuri de discriminare multipla.

- 6.2.** În cazul în care ați întâmpinat dificultăți din perspectiva parteneriatului, vă rugăm să descrieți problemele apărute și modalitatea prin care acestea au fost gestionate.

NU ESTE CAZUL.

7. Îndeplinirea condițiilor stabilite anterior

Precizați dacă au existat recomandări/condiții făcute de reprezentanții OP (cu ocazia rapoartelor anterioare, a vizitelor în teren etc.) și în ce mod au fost rezolvate acestea.

NU ESTE CAZUL.

8. Alte informații relevante

NU ESTE CAZUL.

9. Aspecte contractuale

Vă rugăm să menționați toate notificările, actele adiționale precum și orice alte documente care au survenit între OP și PP referitoare la implementarea proiectului, până la data prezentului raport.

- a. Notificarea de schimbare contabil proiect promotor din data 02.07.2015
- b. A fost semnat actul aditional nr. 1 din 31.08.2015 /02.09.2015 initiat de FRDS cu privire la modificarea datei de incheiere a contractului si alte aspecte legate de raportare si implementare contract.
- c. Notificarea de adaugare formator la echipa partenerului si promotorului din 30.09.2015.
- d. Notificarea de schimbare contabil proiect promotor din data 18.02.2016.
- e. A fost semnat actul aditional nr.3 PLUS din 05.05.2016 cu privire la suplimentarea bugetului si cu toate modificarile si completarile aferente aplicatiei din 25.11.2015.
- f. Notificare majora din 17 octombrie 2016 cu privire la prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 2 luni fata de perioada curenta (pana la 31.12.2016) pentru reusita atingerii tuturor indicatorilor asumati in proiect si suplimentarea bugetului la resurse umane corespunzatoare prelungirii acestor activitati, suplimentarea ratei unitare per exemplar manual de bune practici, suplimentarea cheltuielilor indirecte partener 1 pentru inca 2 luni de proiect prin transfer de la promotor proiect, transfer de buget de la promotor proiect la partener 1.
- g. Notificare din 05.12.2016 privind includerea verificarii singurii cheltuieli aferente partener 2 - Fundatia Hedda – Norvegia in auditul intern de proiect, in locul unui audit extern.

10. Închiderea proiectului

10.1. Atingerea obiectivelor și rezultatelor estimate la nivelul proiectului

Comentați modul în care au fost realizate obiectivele, rezultatele și indicatorii estimați la nivelul proiectului, modul în care proiectul a respectat condițiile de derulare a proiectului stabilite prin contractul de finanțare. Identificați și analizați cauzele abaterilor și comentați impactul acestora asupra proiectului.

Asa cum a fost desfasurat, toate obiectivele, rezultatele și indicatorii estimați la nivelul proiectului au fost atinsi. Proiectul a respectat condițiile de derulare stabilite prin contractul de finanțare.

Proiectul a contribuit la creșterea capacității experților / voluntarilor de a face față nevoilor beneficiarilor / și a crescut incluziunea socială –prin introducerea serviciului de coordonare multidiscplinara de caz sub coordonarea unui avocat sau psiholog.

Au fost create facilități / instrumente de comunicare mai adecvate –prin lucrul împreună în echipă pe caz care scurtează durata și eficiența intervenției, punând împreună specialiști din domeniu din același județ care lucrează concomitent pe același caz, și nu succesiv sau separat ca până acum.

Au fost răspândite mai adecvat metode / instrumente / lecții învățate –prin documentarea modelelor de bune practici în asistarea directă a victimelor și construirea unor studii de caz unitare în intervenția pe cazurile de femei adulte și cazuri de copii nou introduse, asimilând mult mai bine metodologia de lucru prevăzută în legislația în vigoare (legea 213/2003) și normele de aplicare aferente și pregătirea modificărilor legislative necesare în cazul Ratificării de către România a Convenției de la Istanbul în anul 2016.

Proiectul a implicat resurse adecvate pentru viitor în scopul continuării serviciilor / activităților (umane, financiare etc) –prin investiția în formarea avocaților și psihologilor în asistența pe cazuri de victime ale violenței în familie sau violenței pe baza de gen contribuind la sustenabilitatea pe termen lung a serviciilor în comunitate.

Au fost dezvoltate relații cu persoane din țările donatoare / organizații internaționale relevante, contribuind la creșterea durabilității proiectului/rezultatelor prin introducerea activității suplimentare de prezentare a modelelor de intervenție pe caz din Norvegia și încheierea unui acord de parteneriat cu organizația Hedda Foundation - permitând explorarea transpunerii acelor tipuri de proceduri relevante pentru practica din România în lucrul cu victima violenței –cu precădere pentru lucrul pe aspecte privind dubla discriminare, acolo unde experiența din România era limitată.

10.2. Principii transversale și teme orizontale

Vă rugăm prezentați succint modalitatea în care implementarea proiectului a contribuit la respectarea și promovarea principiilor transversale (buna guvernare, dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen) și a temelor orizontale ale programului (incluziune socială, antidiscriminare, toleranță și înțelegere interculturală, respectarea și promovarea drepturilor omului.

Proiectul a adresat principiile de buna guvernare prin:

- respectarea principiilor transparenței – atât între partenerii de proiect - deciziile și aplicarea acestora fiind realizate cu respectarea normelor și regulamentelor și acordurilor de parteneriat deja asumate; cât și la nivel de lucru în comunitate –ținând cont că toate informațiile legate de proiect să poată fi liber disponibile și direct accesibile prin intermediul tuturor metodelor de promovare incluse în planul de promovare.
- Proiectul și activitățile acestuia au fost gândite din perspectiva receptivității față de persoanele cheie din regiune—astfel încât acțiunile prevăzute în proiect să deservească toți factorii de interes într-un cadru de timp rezonabil;
- Pornind de la principiile eficacității și eficienței –rezultatele propuse în proiect au fost gândite să satisfacă nevoile grupului țintă vizat în special, asigurând cea mai bună utilizare a resurselor puse la dispoziție în timpul celor 18 luni de proiect.
- Proiectul a fost implementat în vederea nu doar a respectării legislației în vigoare – într-un cadru juridic echitabil care să fie pus în aplicare în mod imparțial, respectând drepturile omului și fără corupție, ci chiar a vizat implementarea aspectelor legate de reducerea discriminării pe baza de gen, etnie, vârstă și dizabilitate și aplicarea unor politici în plan național care să ia în considerare aspectele concrete identificate prin intermediul interviurilor în cadrul manualului de bune practici în ceea ce privește discriminarea pe baza de gen și etnie în intervenția pe caz.

La nivelul celor trei organizații care au implementat proiectul au fost deja create proceduri de funcționare clare și a fost gândit un management financiar bun. Cele trei instituții prin activitatea lor de la înființare până în prezent au demonstrat independența față de guvern, instituții, partide politice și

entități comerciale, au luat în considerare riscurile fiecărei acțiuni incluse în proiect, prevăzând acțiuni clare de evaluare și monitorizare permanentă a activității generale și a implementării proiectului.

Dezvoltarea durabilă în cadrul acestui proiect a fost privită integrat, din trei perspective:

- de mediu în conjunctură – participanților la programele de instruire li s-au prezentat modele de bune practici europene care vor fi dezvoltate ținând cont de componenta de dezvoltare durabilă a organizației care le propune și a zonei în care modelul respectiv a fost utilizat.

- economică: proiectul a promovat dezvoltarea economică la nivel local indirect – prin îmbunătățirea modului de intervenție în comunitate a profesioniștilor în asistarea cazurilor, acest lucru contribuind la creșterea numărului de victime care pot să își mențină sau găsească un loc de muncă prin independența economică adusă de reducerea victimizării.

- socială: proiectul a asigurat respectarea nevoilor și priorităților, precum și promovarea egalității și nondiscriminării încurajând participarea la proiect pe baza de gen, etnie, vârstă sau dizabilitate – discriminare pozitivă.

Egalitatea de gen - Proiectul prin tema propusă s-a focalizat pe femei ca și categorie vulnerabilă, urmărindu-se aspectele privind asistarea celor mai vulnerabile categorii de femei (victime ale violenței). Prin însăși natura lui, proiectul a promovat egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială dacă ne referim numai la tipurile de grupuri țintă vizate de proiect. Chiar și la alcatuirea echipei de implementare a proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și de principiul nediscriminării pe criterii de naționalitate, etnie, religie.

Toate activitățile proiectului au avut în vedere promovarea principiilor menționate anterior.

Toți beneficiarii proiectului au fost specialiști care lucrează cu persoane aparținând categoriilor defavorizate asigurându-se astfel o abordare specială care să țină seama de perspectiva de gen în orice intervenție comunitară. A fost încurajată participarea femeilor la aceste programe asigurându-se principiul egalității de șanse între femei și bărbați.

Sesiunile de formare/instruire a specialiștilor au promovat principiile egalității de șanse, nediscriminării pe criterii legate de naționalitate, etnie, dizabilitate, categorie socială întrucât se urmărește promovarea asistării incluzive a beneficiarilor din grupuri vulnerabile.

Curricula de formare a cuprins module speciale privind educația nediscriminatorie, interculturală, remedială și incluzivă dar și educația pentru dreptate socială în scopul eliminării prejudecăților.

În implementarea proiectului, echipa de implementare va ține cont de prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminare (Constituția României, OG 137/2000, Legea 202/2002, OUG 96/2003, Legea 210/1999, Legea 148/2000 privind publicitatea).

Partenerul de proiect Fundația CMSC este membru în Asociația Romanian Women's Lobby, și este reprezentantul din partea României în Observatorul European pe Violenta asupra Femeii a European Women's Lobby.

În ceea ce privește incluziunea socială - Proiectul a fost dezvoltat în întregime din perspectiva incluziunii sociale, obiectivele proiectului vizând principiul diminuării inegalităților sociale generate de apartenența la un grup cu șanse inegale de acces la educație, servicii de sănătate și locuri de muncă, aparținând unor comunități sărace, excluziunea fiind multiplă – pornind de la statutul de persoane sărace, fiind în plus victime ale violenței pe baza de gen, etnie, vârstă sau dizabilitate.

Antidiscriminare - Proiectul a inclus în toate activitățile aspecte inovatoare și de impact pentru participanții în proiect - dreptate socială, sănătate comunitară, mobilizare socială, introducând transversal noțiuni de promovare a egalității de șanse, nediscriminare și incluziune socială, principiul

egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii. Intregul proiect a fost dedicat problematicii discriminarii, toate activitatile si campania proiectului abordand discriminarea multipla a victimelor.

Toleranta si intelegere interculturala - Proiectul si-a propus in toate activitatile reducerea discriminarii pe baza de gen si etnie in accesul la resurse, activitati si beneficii, propunand o solutie de discriminare pozitiva pentru persoanele afectate, ale caror drepturi si oportunitati sunt departe de a fi egale in toate domeniile sociale si economice, in vederea unei dezvoltari durabile.

Respectarea si promovarea drepturilor omului - Drepturile omului, inclusiv drepturile minoritatilor (etnice, religioase, lingvistice si privind orientarea sexuala) – a fost adresat prin activitati la drepturile omului – protectia victimei violentei pe baza de gen, vizand prevederile Directivei stabilind standardele minime asupra drepturilor, sprijinului si protectiei victimelor infractiunilor , care ar trebui sa aduca mai multa protectie si drepturi victimelor si sa se asigure ca sunt tratate cu respect; ca politia, procurorii si judecatorii sunt formati corespunzator sa se ocupe de acestea; ca sprijinul victimelor exista in fiecare Stat membru; si ca victimele violului sunt identificate – si sunt protejate corespunzator. Deasemenea, toate sesiunile de instruire au discutat armonizarea legislatiei existente cu prevederile Conventiei de la Istanbul, ratificata de Romania in septembrie 2016.

10.3. Sustenabilitatea proiectului

Furnizați informații relevante privind sustenabilitatea proiectului, conform planului de sustenabilitate asumat.

Activitatile de proiect –au generat intarirea parteneriatului existent precum si stabilirea a noi parteneriate care vor genera proiecte de impact pe termen mediu si lung la nivel local si regional. Manualul de bune practici si rezultatele studiului vor conduce la diseminarea modelelor de bune practici in domeniu. Instruirea profesionistilor in plan regional a avut un impact direct si imediat asupra tuturor beneficiarilor din categorii vulnerabile din comunitatile de referinta, va conduce la o schimbare de mentalitate, atitudine, abordare a persoanelor vulnerabile. Prezenta expertilor din statele donatoare a contribuit la generarea unor proiecte bilaterale de instruire pe termen mediu si lung si la identificarea de noi resurse si oportunitati de dezvoltare.

Institutul de Medicina Legala Iasi si Partenerul Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara au decis alocarea urmatoarelor resurse umane si materiale pentru o perioada de 5 ani:

1. Alocarea unui spatiu permanent pentru sesiunile de instruire in cadrul sediului pe care il detin. În acest mod s-au asigurat că vor putea acorda sesiunile de instruire catre specialisti în condiții optime, o perioada mai lungă de timp.
2. Pentru ca serviciile de instruire să fie eficiente este necesară menținerea calității serviciilor oferite prin creșterea nivelului de pregătire al profesioniștilor care lucrează cu beneficiarii. Prin urmare resursa umană va beneficia de un proces de formare continuă esențial în dezvoltarea personală a angajatului și în eficientizarea serviciilor sociale oferite.
3. Vor asigura în continuare promovarea și vizibilitatea activității prin actualizarea site-ului proiectului, prin distribuirea de pliante în cadrul unor campanii de informare și conștientizare desfășurate atât în spații publice cât și în serviciile de asistare a victimelor.
4. Vor oferi sustenabilitate financiară după finalizarea proiectului. Pentru ca toate aceste servicii să fie furnizate și după finalizarea proiectului, se vor asigura că vor avea în continuare o resursă financiară constantă. În acest sens, vor apela la următoarele modalități de atragere de fonduri:
- campania de strângere de fonduri pentru partener prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit datorat de angajați, pentru care vom implica toti beneficiarii prezentului proiect.

- campania de strângere de fonduri prin redirectionarea a 20% din impozitul pe profit datorat de companii
- campanie de strângere de fonduri prin sms
- vor aplica pentru toate liniile de finanțare care se pliază pe categoria de beneficiari și pe specificul activității desfășurate, deschise la nivel local, regional, național sau internațional;
- vor oferi supervizare de specialitate contra cost pentru profesioniștii independenți din regiunea Moldovei ;
- contractare supervizare pentru specialiști
- sesiuni de instruire contra cost.

In luna decembrie 2016 partenerul CMSC a solicitat primariei municipiului Iasi includerea unor bugete dedicate unui centru de consiliere pentru victimele violentei in familie, si va participa la procedura de contractare de servicii sociale.